1 тиждень лютого	Обговорення кандидатур гарантів ОП і складу робочих груп для розробки ОП на засіданні кафедри
2 тиждень лютого	Обговорення кандидатур гарантів ОП і складу робочих груп для розробки ОП на засіданні вченої ради факультету
3 тиждень лютого	Підготовка наказу про затвердження гарантів ОП і підписання його ректором
4 тиждень лютого	Підготовка розпорядження декана факультету про затвердження складу робочих груп для розробки ОП
1–3 тижні березня	Розробка освітніх програм
4 тиждень березня	Подача розроблених ОП для перевірки до навчально-методичного відділу та Центру ВСЗЯО
квітень	Розміщення ОП на сайті університету для обговорення
2–3 тижні травня	Затвердження ОП на засіданні вченої ради університету та підготовка відповідного наказу
червень	Розробка та затвердження навчального плану на засіданні вченої ради університету і підготовка відповідного наказу